
Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О  С П О Р А З У М Е Н И Е  

№ Д-09-44#3/30.12.2025 г. 
към 

Договор № Д – 09-44/08.07.2025 г., за възлагане дейността добив на дървесина 

от обект №2557 

 
           Днес, 30.12.2025 г. в гр. Златоград, в административната сграда на ТП „ДГС Златоград”, 

териториално поделение на ЮЦДП-Смолян, на основание чл.20а, ал.2 от Закона за задълженията и 

договорите и чл.19 от Договор № Д-09-44/08.07.2025 г., по регистъра на договорите в ТП „ДГС 

Златоград”  във връзка със заявление от  „ЮЛИЯНА 82” ЕООД, заведено с вх.№ 09-1956/29.12.2025г., за 

продължаване срока на договора, се сключи настоящото допълнително споразумение между: 

 

      1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД”, с адрес: гр. Златоград, 

ул. Г. С. Раковски № 33, община Златоград, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800370,  представлявано 

от  инж. Емил Василев Войводов – Директор и Мариета Красимирова Дюлгерова в качеството й 

на гл. счетоводител, наричано по–долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 

 

     2. „ЮЛИЯНА 82“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: обл. Кърджали, общ. 

Кирково, с. Пресека 6862, вписано в ТР на АВ по реда на Закона за търговския регистър с ЕИК: 

203520773, представлявано от Асен Митков Байрактаров в качеството му на управител, 

наричано за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, с което  страните се 

споразумяха  за следното: 

 

І.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 
                Във връзка със сключеният Договор № Д-09-44/08.07.2025 г. за възлагане на дейността добив 

на дървесина страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на 

страните, довели до невиновна забава при изпълнението на задълженията от страните по 

горецитираният договор, а именно: Големия обем ръчна работа, почистването и изгрижданито на 

извозните пътища, трудна реализациа на дървесината и липсата на пазар затрудняват нейното 

реализиране. Обилни валежи през четвъртото тримесечие на 2025 г. Забавянето на работния процес 

заради, горе посочените причини доведоха до невъзможност на добива на дървесина до времения склад. 

            

             Предвид на тези обективни обстоятелства страните по настоящото споразумение се 

договориха за следното: 

Чл.1. Продължава се срока на договора за възлагане дейността добив на дървесина  посочен в 

чл.4 от договора до  31.12.2026 г.  

   Чл.2.  Остатъчните минимални месечни количества дървесина, които трябва да се добият до 

временен склад, посочени в чл.7 т.15 от договора се изменят, както следва:  

Обект № 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА ПО 

ТРИМЕСЕЧИЯ-2026 г. OБЩО 

I II III IV 

2557 8 115 115 110 348 
Чл.3. Всички останали клаузи посочени в договора се запазват. 

 

Настоящото допълнително споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра- два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор № Д-09-44/08.07.2025 г., за 

възлагане на дейността добив на дървесина. 

 

     ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                             ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                                                                                                                                                                                                                           

     Директор:…....…/п*/.........……                                                       Управител:........../п*/............ 

   /инж. Емил Войводов/                                                                   /Асен Байрактаров/ 

      Гл.счетоводител :…../п*/……......              

       /Мариета Дюлгерова/ 

      Съгласувал:……/п*/……. 

      /Илияна Гюнелиева- юрисконсулт/* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно 

Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)  


