
Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О  С П О Р А З У М Е Н И Е  

№ Д-09-36#1/27.06.2025 г. 
към 

Договор № Д – 09-36/21.05.2025 г., за възлагане дейността добив на дървесина 

от обект №2550 

 
            Днес, 27.06.2025 г. в гр. Златоград, в административната сграда на ТП „ДГС Златоград”, 

териториално поделение на ЮЦДП-Смолян, на основание чл.20а, ал.2 от Закона за задълженията и 

договорите и чл.19 от Договор № Д-09-36/21.05.2025 г., по регистъра на договорите в ТП „ДГС 

Златоград”  във връзка със заявление от  „МОЛАЙС” ЕООД, заведено с вх.№ 09-769/27.06.2025г., за 

промяна графика по тримесечие и минимални количества за добив по договора, се сключи настоящото 

допълнително споразумение между: 

 

        1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД”, с адрес: гр. Златоград, 

ул. Г. С. Раковски № 33, община Златоград, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800370,  представлявано 

от  инж. Емил Василев Войводов – Директор и Мариета Красимирова Дюлгерова в качеството й 

на гл. счетоводител, наричано по–долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 

 

     2. „МОЛАЙС” ЕООД, със седалище и адрес на управление –  с. Митовска,  

област: Смолян, община: Мадан, с ЕИК 201308024, представлявано от Мехмед Хайриев 

Мулайсенов, в качеството му на Управител, наричано по-долу  ИЗПЪЛНИТЕЛ, от 

друга страна, с което  страните се споразумяха  за следното: 

 

І.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 
                Във връзка със сключеният Договор № Д-09-36/21.05.2025 г. за възлагане на дейността добив 

на дървесина страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на 

страните, довели до невиновна забава при изпълнението на задълженията от страните по 

горецитираният договор, а именно: Големия обем ръчна работа, трудна реализациа на дървесината и 

липсата на пазар затрудняват нейното реализиране. Лоши атмосферни условия през пролетта, валежи от 

дъжд. Забавянето на работния процес заради, горе посочените причини доведоха до невъзможност на 

добива на дървесина до времения склад. 

            

             Предвид на тези обективни обстоятелства страните по настоящото споразумение се 

договориха за следното: 
 

   Чл.1.  Остатъчните минимални месечни количества дървесина, които трябва да се добият до 

временен склад, посочени в чл.7 т.15 от договора се изменят, както следва:  

Обект № 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА ПО 

ТРИМЕСЕЧИЯ-2025 г. OБЩО 

I II III IV 

2550 - - 304 233 537 
Чл.2. Всички останали клаузи посочени в договора се запазват. 

 

Настоящото допълнително споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра- два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор № Д-09-36/21.05.2025 г., за 

възлагане на дейността добив на дървесина. 

 

     ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                             ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                                                                                                                                                                                                                           

     Директор:…....…/п*/.......……                                                       Управител:......../п*/............. 

   /инж. Емил Войводов/                                                                   /Мехмед Мулайсенов/ 

      Гл.счетоводител :….../п*/.……......              

       /Мариета Дюлгерова/  

      Съгласувал:…/п*/………. 

      /Илияна Гюнелиева- юрисконсулт/* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно 

Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 



 


