

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ Д-09-28#3/31.10.2025г.

към

Договор № Д-09-28/07.05.2025 г., за възлагане дейността добив на дървесина от обект №2549

Днес, 31.10.2025 г. в гр. Златоград, в административната сграда на ТП „ДГС Златоград”, териториално поделение на ЮЦДП-Смолян, на основание чл.20а, ал.2 от Закона за задълженията и договорите и чл. 19, от Договор № Д-09-28/07.05.2025 г., по регистъра на договорите в ТП „ДГС Златоград”, във връзка с Рапорт с № Вх-09-1692#1/31.10.2025 г. от инж. Минчо Карнобатов – ст. лесничей в ГСУ “Мадан“ се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД”, с адрес: гр. Златоград, ул. Г. С. Раковски № 33, община Златоград, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800370, представлявано от инж. Емил Василев Войводов – Директор и Мариета Красиминова Дюлгерова в качеството ѝ на гл. счетоводител, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „КАБАДАЛИЕВ ТРАНС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Мадан, с. Ловци 4980, вписано в ТР на АВ по реда на Закона за търговския регистър с ЕИК: 203562982, представлявано от Исмет Феиков Кабадалиев, в качеството му на управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, с което страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

Във връзка със заявление с вх. № Вх-09-1692/31.10.2025 г. от управителя на „КАБАДАЛИЕВ ТРАНС“ ЕООД, е извършена промяна в технологичния план за добив на дървесина в отдел/подотдел: **343 „е“**, от териториалния обхват на ТП „ДГС Златоград“ при промяната е предвидено да бъдат изградени нови допълнителни извозни тракторни пътища, с цел пълното усвояване на маркираната дървесина в насаждението. В резултат на предходното са маркирани допълнителни количества дървесина от дървесен вид – бук от техническа сеч за изграждане на предвидените пътища, от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Предвид на тези обективни обстоятелства страните по настоящото споразумение се договориха за следното:

Чл.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, възлага на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да извърши добива до временен склад на допълнителното маркирано количество дървесина в общ размер на **17 м³**, с прогнозна сортиментна структура по дървесни видове и достигнати единични цени без вкл. ДДС, както следва:

Категории дървесина- Сортименти	Дървесен вид	Количество	Разходи за добив на дървесина	
			Единична цена	Обща стойност на разходите за добив / к.3 * к.4/
		куб.м.	лв./куб.м.	общо, лв.
1	2	3	4	5

ОБЕКТ № 2549				
отдел: 343-е				
едра		0		
трупи за бичене - > 50 см. на т.к.	бк	0	40,87	0,00
трупи за бичене - 30-49 см. на т.к.	бк	0	40,87	0,00
трупи за бичене - 18÷29 см. на т.к.	бк	0	40,87	0,00
Обла дървесина за индустриални палети и европалети	бк	0	40,87	0,00
средна		0		
трупи за бичене тънки-от 15 до 17см. на т.к.	бк	0	40,87	0,00
обли стр. м-ли от средна-от 8 до 14 на т. к.	бк	0	42,91	0,00
тех.дървесина от средна	бк	0	42,91	0,00
Обла дървесина за индустриални палети и европалети	бк	0	40,87	0,00
дребна		0		
обли стр. м-ли от дребна	бк	0	42,91	0,00
тех.дървесина от дребна	бк	0	42,91	0,00
Обла дървесина за индустриални палети и европалети	бк	0	42,91	0,00
дърва		17		
ОЗМ	бк	0	38,01	0,00
дърва за горене	бк	17	44,95	764,15
едра		0		
трупи за бичене - > 50 см. на т.к.	бб	0	37,31	0,00
трупи за бичене - 30-49 см. на т.к.	бб	0	37,31	0,00
трупи за бичене - 18÷29 см. на т.к.	бб	0	37,31	0,00
средна		0		
трупи за бичене тънки-от 15 до 17см. на т.к.	бб	0	37,31	0,00
обли стр. м-ли от средна-от 11 до 14 на т. к.	бб	0	39,18	0,00
минни подпори - от 8 до 10 на т. к.	бб	0	39,18	0,00
тех.дървесина от средна	бб	0	39,18	0,00
дребна		0		
обли стр. м-ли от дребна	бб	0	39,18	0,00
тех.дървесина от дребна	бб	0	39,18	0,00
дърва		0		
ОЗМ	бб	0	34,70	0,00
дърва за горене	бб	0	41,05	0,00
общо за отдела		17	44,95	764,15
ОБЩО ЗА ОБЕКТА		17	44,95	764,15

Чл.2. На основание чл.6, ал.1, т.8 от Договор № Д-09-28/07.05.2025 г., по регистъра на договорите, количеството дървесина по договора се завишава с горепосочените количества дървесина и единичните цени за добива на дървесината до временен склад за тези асортименти/категории дървесина. Общото прогнозно количество дървесина за добив до временен склад от обект **№2549** се променя на **525 м³**, а общата прогнозна стойност на договора на: **23551,26 лв.** /двадесет и три хиляди петстотин петдесет и един лева и двадесет и шест стотинки/ без ДДС.

Чл.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да довнесе гаранция за изпълнение на договора в размер на **38,21 лв.** /тридесет и осем лева и двадесет и една стотинки/. Общият размер на гаранцията за изпълнение на договора става в размер на **1177,57лв.** /хиляда сто седемдесет и седем лева и петдесет и седем стотинки/.

Чл.4 Остатъчните минимални месечни количества дървесина, които трябва да се добият до временен склад, посочени в чл.7 т.15 от договора се изменят, както следва:

обект	МЕСЕЦИ 2025г.				
	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие	общо
2549			-	322	322

Чл.5. Всички останали клаузи на Договор №Д-09-28/07.05.2025 г., по регистъра на договорите в ТП „ДГС Златоград“ остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра- два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор № Д-09-28/07.05.2025 г., за възлагане на дейността добив на дървесина.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор:...../п*/.....
/инж. Емил Войводов/

Гл.счетоводител :...../п*/.....
/Мариета Дюлгерова/

Съгласувал:.../п*/.....
/Илияна Гюнелиева- юрисконсулт/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:...../п*/.....
/Исмет Кабадалиев/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)